

VISBO arbeitet kontinuierlich daran unsere Produkte zu verbessern und unseren Kunden bei der Optimierung ihres Projektportfolios zu unterstützen. Aus diesem Grund entwickeln wir ständig neue Funktionen, verbessern vorhandene Funktionen, beheben Probleme und verbessern unsere Plattform-leistung.


In den Release Notes finden Sie eine ständig wachsende Liste mit den wichtigsten Funktionen und Erweiterungen.

Neue Funktionen

• Neue Portfolio-Landing-Page mit schnell Navigations-Symbole


Erleichterte Navigation zwischen Portfolio-Sichten, um die Kernfragen zu beantworten:

- Welches Projekt verliert Geld?
- Welches Projekt ist spät dran?
- Haben wir Ressourcenengpässe?



• Projekteigenschaften-Dialog wurde erweitert mit Projektmanager, RAC (Revenue at Completion) und Ist-Daten-Stand

Der Dialog für Projekteigenschaften ist über der Projekt-Ampel oder Details-Menu der Seite Projekt-Kennzahlen verfügbar.



The screenshot shows the VISBO Project Details Dialog. It has a title bar with 'Details zur Version: 07.04.22 12:55' and 'Baseline vom: 06.04.22 15:55'. The dialog is divided into two main sections: 'Name' and 'Info'. The 'Name' section includes 'Projekt Start' (01.03.2022), 'Projekt Ende' (01.05.2023), 'RAC' (800 T€), 'Ampel' (green dot), and 'Beschreibung/Ziel' (Scope 1: Select Vendor Scope 2: Custo...). The 'Info' section includes 'Projekt Einstellungen' with 'Manager' (Mitchell Nelson), 'Status' (Beauftragt), 'Geschäftseinheit' (Eng), 'Strategie Fit' (3), and 'Risiko' (8). There's a 'Zurück' button at the bottom right.

• Projektmanager und Projektstatus anzeigen und verwalten

Im Projektdetail Fenster kann der Projektmanager gesetzt bzw. verändert werden. Projektmanager müssen in der Gruppe „VISBO Project Admin“ Mitglieder sein.

The screenshot shows the 'VISBO Center: Test Productmanagement' interface. The project name is 'CRM ROLLOUT'. The project manager is 'Mitchell Nelson (michelle.nelson@visbo.de)'. The description field is empty with the placeholder 'Type in your description'. The version is '4 of total 5'. The last update is '07.04.2022'. At the bottom, there are tabs for 'Benutzer', 'Gruppen', 'Audit', and 'Varianten'. A 'Benutzer einladen' button is visible on the right.


• Projektmanager sowie Bestätigung werden jetzt im Portfolio-List-View angezeigt.

The screenshot shows the 'Portfolio: All_Projects' view. The manager is 'Mitchell Nelson'. The project numbers are from '12.04.2022'. The view includes a table with columns: Ampel, Projekt, Manager, Gesamtkosten (Baseline), Erwartete Gesamtkosten, Projektende, Änderung Projektende, Status, and Bestätigung. The table lists several projects, including 'CRM Rollout', 'CRM Rollout ENG', 'CRM Rollout INDIA', 'CRM Rollout USA', 'SAP Hana Upgrade', and 'VISBO Rollout 2022_1'. A summary box on the right shows 'Kosten (gesamt)' with a green checkmark and 'Anzahl Projekte' as 5/6.

Ampel	Projekt	Manager	Gesamtkosten (Baseline)	Erwartete Gesamtkosten	Projektende	Änderung Projektende	Status	Bestätigung
🟢	CRM Rollout	Mitchell Nelson	0 TE	100 %	16.02.24	0 W	Beauftragt	04.04.22
🟢	CRM Rollout ENG	Mitchell Nelson	0 TE	100 %	01.05.23	0 W	Beauftragt	
🟢	CRM Rollout INDIA	Mitchell Nelson	0 TE	100 %	01.05.23	0 W	Initial	
🟢	CRM Rollout USA	Mitchell Nelson	0 TE	100 %	01.05.23	244 W	Beauftragt	22.03.22
🟢	SAP Hana Upgrade	Mitchell Nelson					Initial	
🟢	VISBO Rollout 2022_1	Mitchell Nelson	0 TE	100 %	15.05.22	0 W	Initial	

• Projektübersicht mit Charts

Die Projektansicht wurde verbessert, um einen schnellen Überblick über den Projektstatus zu erhalten. Die Übersicht zeigt den Vergleich der Ist- und Gesamtkosten zwischen der aktuellen Version und der Baseline sowie der Status der Termine und Lieferungen im Vergleich zwischen der aktuellen Version und der Baseline an.



• Statusgruppierung für Termine und Lieferungen

Lieferungen und Termine werden jetzt gruppiert um eine Unterscheidung zwischen dem, was aus der Vergangenheit stammt und dem, was noch offen ist, zu erhalten. Dieser neue Status wird für die Anzeige der Kreisdiagramme in der Projektübersicht und in der Detailsansicht für Termine & Lieferung verwendet. Die Farbgebung der Elemente in der Liste zeigt die gleichen Farben wie im Kreisdiagramm. Die ausgerückte Tortenstück beinhaltet alle Termine und Lieferungen, die in der Vergangenheit liegen.

Meilensteine und Fristen werden in die folgenden Kategorien eingeteilt:

- Pünktlich erledigt, verspätet erledigt, nicht erledigt (Termine/Lieferungen liegen in der Vergangenheit)
- Pünktlich geplant, verspätet geplant (Termine/Lieferungen liegen in der Zukunft)

VISBO Center: Skill Visbo Demo Center


Projekt: Project 0077

Version vom: 13.04.2022

Übersicht Kennzahlen Ressourcen-Bedarf Details Ändern

• Projekt und Portfolio Zeitleiste

Für Projekte und Portfolios bieten wir eine neue Timeline-Ansicht an, um die Versionen übersichtlich darzustellen. Der Benutzer kann diese Timeline-Ansicht öffnen / schließen und wenn sie geöffnet ist, kann er leicht zwischen verschiedenen Versionen wechseln und die Details sehen.




• Excel Export

Der Excel-Export von Portfolio wurde erweitert, um mehrere Excel-Tabellen für das Portfolio zu generieren. Somit hat der Benutzer einen Überblick über die zugehörigen Projekte einschließlich Informationen wie Projektmanager, Status, Leistung der Projekte in Bezug auf Kosten, Termine und Lieferungen.

Darüber hinaus werden auch monatliche Werte für Rechnungen und kumulative Rechnungsnummern für die aktuell angezeigte Version und die zugehörige Baseline exportiert

Dies hilft dem Benutzer, Diagramme daraus zu generieren oder eine andere Excel-Evaluierung durchzuführen.



• Ressourcenbedarf zeigt die jetzt die aktuelle Organisation in alphabetischer Reihenfolge an.



• VISBO Center Settings Upload

Es ist jetzt möglich eine geänderte JSON-Datei als neue Einstellung in das VISBO Center hochzuladen.

In Kombination mit der bereits vorhandenen Funktionalität, eine Einstellung als JSON herunterzuladen, können alle Konfigurationen des VISBO Centers geändert werden, indem sie heruntergeladen, bearbeitet und wieder in das VISBO Center hochgeladen werden.

VISBO
VISBO Center
VISBO Projekte
Profil
Abmelden



VISBO Center: SKILL VISBO DEMO CENTER

Name: Skill Visbo Demo Center

Beschreibung: vergleichbar mit Skill Visbo Demo Center auf my.visbo.net

Angelegt / Aktualisiert: 13.04.2022 17:29:55 19.04.2022 12:02:48

Benutzer
Gruppen
Audit
Organisation

Projekt Benutzer

Settings

Enable / Disable

VISBO Center Setting

Setting hinzufügen

Nr.	Name	Typ	Zeitstempel	Änderung	Löschen
1	appearance	appearance	13.04.2022	13.04.22	x
2	customfields	customfields	13.04.2022	13.04.22	x
3	customization	customization	13.04.2022	13.04.22	x
4	customroles	customroles	13.04.2022	13.04.22	x

Speichern
Zurück

• VISBO Organisations

Time-Stamped-Organisations (TSO) wurden eingeführt, um Organisationsbearbeitung zu vereinfachen. Mit einem Excel-Upload/Download können Benutzer eine neue Organisation erstellen oder die neueste bestehende Organisation aktualisieren. Mitarbeiter können einfach in der Liste eingefügt werden oder auch über einen „Exit-Date“ entfernt von der Organisation. Weitere Information zur VISBO Organisationen ist bei VISBO.info nachzulesen.

VISBO
VISBO Center
VISBO Projekte
Profil
Logout



VISBO Center: SKILL VISBO DEMO CENTER

Name: Skill Visbo Demo Center

Description: vergleichbar mit Skill Visbo Demo Center auf my.visbo.net

Created / Updated at: 13.04.2022 17:29:55 19.04.2022 12:02:48

Show Users
Show Groups
View Audit
Organisation

VISBO Center Organisation

Add

Nr.	Timestamp	Name	Changed	Number of Roles	Delete
1	01.05.2022	Organisation	20.04.22	128	x
2	01.12.2018	organisation	13.04.22	127	

Save
Go Back

Copyright 2022 © VISBO GmbH, VISBO - the project warehouse 22-03
[Help](#)
[Legal Notice](#)
[Terms of Use](#)
[Data Protection](#)

Fixes

- Termine Menu wird nicht angezeigt, wenn das Projekte keine Phasen in der Baseline hat (VS-1203)
- Kennzahlen werden nicht aktualisiert bei der Navigation zwischen Versionen von einen Projektvariant (VS-1156)
- Der Status eines Projekts mit bestätigtem Stand kann nicht geändert werden (VS-1146)
- Projektstatus und Risiko (oder andere Eigenschaft) kann nicht gleichzeitig geändert werden im Eigenschaftendialog (VS-1145)
- In der Organisation sind Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben, für immer sichtbar (VS-1062)